

Строительство объектов религиозного назначения Русской Православной Церкви. Этапы и порядок подготовки к строительству

Сборник посвящен практическим вопросам строительства объектов религиозного назначения Русской Православной Церкви – этапам и порядку подготовки к строительству.

Приведена систематизация и структурирование этапов церковного строительства с учетом динамики процесса. Анализ накопленного опыта позволил сформулировать ряд предложений по оптимизации процесса строительства, как в целом, так и отдельных его этапов.

Настоящая подборка схем и рекомендаций рассчитана на настоятелей, их помощников и всех тех, кто активно участвует в строительстве религиозных объектов.

Содержание

Введение

1. Типы объектов религиозного назначения
2. Основные этапы и тематические блоки строительства объектов религиозного назначения Русской Православной Церкви
 - 2.1. Этапы строительства объекта капитального строительства религиозного назначения, обусловленные гражданским законодательством
 - 2.2. Варианты строительства, осуществляемого каноническими подразделениями Русской Православной Церкви
3. Порядок подготовки к строительству объектов капитального строительства религиозного назначения Русской Православной Церкви
 - 3.1. Оформление прав канонического подразделения Русской Православной Церкви на земельный участок
 - 3.2. Оформление проектных предложений, итоговый документ – согласованное архитектурное решение объекта
 - 3.3. Установка временного храма и некапитальных вспомогательных сооружений

3.4. Архитектурно-строительное проектирование. Изготовление проектной документации и прохождение экспертизы, итоговый документ – проектная документация с положительным заключением экспертизы

4. Оптимизация церковного строительства

4.1. Организация и оптимизация строительного процесса: рекомендации для настоятеля строящегося храма, ответственного за строительство священника

4.2. Общие вопросы строительства. Решения, принятые Московской Патриархией, обеспечившие оптимизацию процесса и новый уровень храмоздательства